

Relatório de Discussão do Grupo – 20 de Julho de 2026

Pontos Discutidos

1. IA em Produção

- Produção de vídeo do Mapa 3D está em progresso.
- Aguardando acesso ao domínio para o desenvolvimento de Landing Pages. Cauê foi lembrado para auxiliar.
- Plataforma para gerar orçamentos está em produção, com ajustes feitos conforme solicitado.
- Reestruturação de melhoria contínua para a geração de imagens do espaço.

2. Infinity Task e CRM Proprietário

- Desenvolvimento do front-end e ajustes das tarefas com prazos concluídos.
- Integração com Promoin ainda a ser iniciada, aguardando acesso à API.
- Integração concluída com RD Station.
- Mapeamento do escopo para integrar Mutala está concluído.
- Apresentação do MVP para validação agendada para 21/07, às 11h.

3. MYBASE

- Desenvolvimento da Landing Page concluído.
- Integração com BM pendente, dependendo de domínio para verificação.
- Início do tráfego pago aguardando domínio.

Ações de Próximo Passo e Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Auxiliar no acesso ao domínio para desenvolvimento de LPs",
    "contexto": "Cauê deve prover o acesso ao domínio necessário para o desenvolvimento das Landing Pages."
  },
  {
    "nome_task": "Integração Promoin",
    "contexto": "Iniciar integração Promoin assim que houver acesso à API."
  },
  {
    "nome_task": "Agendar MVP",
    "contexto": "Solange deve confirmar a apresentação do MVP para 21/07 às 11h."
  },
  {
    "nome_task": "Integração com BM",
    "contexto": "Conseguir o domínio necessário para a verificação pela Meta e iniciar a integração com a BM."
  },
  {
    "nome_task": "Início do tráfego pago para MYBASE",
```

```
"contexto": "Aguardar o domínio para iniciar o tráfego pago."
},
{
  "nome_task": "Confirmação de horário",
  "contexto": "Lenilson aguarda confirmação de horário solicitado ao número
106622613479538."
}
]
</task-flow>
```