

Relatório de Conversa - 04/05/2026

Participantes:

- Gabriela Pereira

Pontos Discutidos:

1. IA Colégio Gardner:

- Em Standby: Atividade está pausada conforme solicitado.
- Solicitações diversas: Está em andamento o disparo para matrículas do segundo semestre, com 40 disparos realizados e 3 interações (indicador de interação em 7.5%).
- Desenvolvimento do GPT Gardner: Programado para 14/05.

2. Dash de Controle:

- Apresentação da solução completa.
- Implementação dos ajustes programada para 04/05.

3. Experiência Gardner na Entrada do Lead:

- Desenvolvimento de template, jornada e envio para aprovação agendados para 07/05.
- Integração da jornada no ambiente de produção.

4. Desenvolvimento de Indicadores:

- Reunião com TI concluída; entendimento da API e integração com sistemas públicos também concluídos.
- Desenvolvimento de indicador financeiro concluído.
- Desenvolvimento de indicador comercial em andamento, aguardando configuração do CNPJ no Controller.

5. IA Tutores:

- Solicitação para docentes preencherem um documento no Google Docs, com sugestão de faseamento do lançamento por bimestre.

Tarefas Criadas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Finalizar configuração do CNPJ",
    "contexto": "Avisar quando a configuração do CNPJ no controller para acesso da API v3 estiver finalizada. Responsável: @28621880168674."
  },
  {
    "nome_task": "Preenchimento de Documento",
    "contexto": "Docentes devem preencher o documento disponível em https://docs.google.com/document/d/1Btawpj-u07R1WMZtthtGoLJlccs5q0uSidpzgGnerQVE/edit?tab=t.0, e planejar faseamento do lançamento por bimestre."
  },
  {
```

```
"nome_task": "Implementação de Ajustes no Dash de Controle",  
"contexto": "Realizar implementação dos ajustes programados para o Dash de Controle  
em 04/05."  
},  
{  
  "nome_task": "Desenvolver GPT Gardner",  
  "contexto": "Iniciar o desenvolvimento do GPT Gardner programado para 14/05."  
},  
{  
  "nome_task": "Desenvolver e Integrar Jornada de Leads",  
  "contexto": "Desenvolver o template de envio, jornada do cliente e integrar no ambiente  
de produção, todos programados para 07/05."  
}  
]  
</task-flow>
```