

Relatório de Análise de Conversa

Pontos Discutidos

1. Programação da Semana:

- IA SDR está em modo de espera.
- Coexistência no Infinitychat foi habilitada.
- Adaptação do prompt do Elias para a Campanha Agro está em modo de espera.
- IA Torre de Controle está em produção.

2. Indicadores de Qualidade:

- Várias etapas concluídas, incluindo apresentação de painel de indicadores, configuração e rastreamento de CTEs no Goalfy, e ajustes pós-feedback.
- A entrega final da Dash está prevista como Etapa 7.

3. Indicadores de Custo:

- Atualmente, na etapa de mapeamento dos indicadores (em andamento).
- Seguem-se as etapas de apresentação, desenvolvimento de Dash, apresentação e manutenção contínua.

4. Nova Função do Elias:

- Conclusão de tarefas relacionadas à obtenção e anexação de documentos na Goalfy.
- Ajustes realizados conforme solicitado.

Ações de Próximo Passo e Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Concluir Entrega da Dash Final",
    "contexto": "Finalizar a etapa 7 dos Indicadores de Qualidade para entregar a Dash final."
  },
  {
    "nome_task": "Mapeamento de Indicadores de Custo",
    "contexto": "Continuar o mapeamento dos indicadores de custo para avanço nas etapas de desenvolvimento e apresentação."
  },
  {
    "nome_task": "Stand By - IA SDR",
    "contexto": "Monitorar qualquer atualização necessária para a IA SDR que está em modo de espera."
  },
  {
    "nome_task": "Adaptar Prompt do Elias",
    "contexto": "Aguardar e preparar para a adaptação do prompt do Elias para atender leads da Campanha Agro."
  }
]
```

</task-flow>

Observações

Nenhum ponto crítico ou insatisfação foram relatados na conversa analisada. As atividades estão seguindo conforme o planejado, com alguns processos em espera ou andamento para serem monitorados conforme descrito nas ações de próximo passo.