

Relatório de Conversa - 20/07/2026

Pontos Discutidos:

1. Programação da Semana

- Marcos de desenvolvimento da IA descritos pela Gabriela Pereira.

2. IA SDR

- Stand By para habilitar coexistência no Infinitychat.
- Stand By para adaptar prompt do Elias para atender leads da Campanha Agro.

3. IA Torre de Controle

- Implementada e em produção.

4. Indicadores de Qualidade

- Várias etapas concluídas, incluindo apresentação de painéis, configuração de CTEs, rastreamento, e desenvolvimento de telas específicas.
- Próxima etapa: Entrega da Dash final.

5. Indicadores de Custo

- Primeira etapa de mapeamento dos indicadores foi mencionada.
- Próximas etapas incluem apresentação do projeto, desenvolvimento da dashboard, apresentação e manutenção contínua.

6. Nova Função do Elias

- Foram realizados ajustes para obter e anexar documentos, com base em uma solicitação anterior.

Ações de Próximo Passo:

- Finalizar a Entrega da Dash final dos Indicadores de Qualidade.
- Progredir nas etapas para os Indicadores de Custo, incluindo o desenvolvimento da dash e apresentação.

Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Finalizar Entrega da Dash Final",
    "contexto": "Completar a etapa 7 dos Indicadores de Qualidade com a entrega da dashboard final para validação e feedback."
  },
  {
    "nome_task": "Avançar com Indicadores de Custo",
    "contexto": "Desenvolver a dashboard e preparar a apresentação para as etapas de indicadores de custo."
  }
]
```

]
</task-flow>