

Relatório de Conversa – 29 de Junho de 2026

Pontos Discutidos:

Atualizações de Desenvolvimento

- Frente-End e Integrações: Desenvolvimento do front finalizado e diversas integrações já executadas, com exceção da integração Promoin que está pendente devido ao acesso à API.
- Plataforma de Orçamento: Nova separação de orçamento entre Espaço e Equipe, inclusão de novas funcionalidades e ajuste de lógica de orçamentos e PDFs concluídos.

Tarefas em Andamento

- Meta e Google Ads: Desenvolvimento de configuração de público no Meta e Google Ads está em andamento. Aguardando acesso ao domínio para LPs.
- Integração com BM: Pendente devido à necessidade de domínio para verificação pela Meta.

Agendamentos e Prazos

- Tentativa de agendamento para mapeamento de processos do Time Mutala. Propôs-se a data de 2 de julho, às 11h. No entanto, sugeriram a data de 3 de julho, que logo foi rejeitada por conflito de agenda. Alternativa sugerida para 1 de julho, às 14h30, mas também não foi aceita.

Próximas Etapas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Integração Promoin",
    "contexto": "Obter o acesso da API para iniciar a integração Promoin."
  },
  {
    "nome_task": "Acesso ao Domínio",
    "contexto": "Auxílio necessário de @37117241610358 para acessar o domínio e concluir o desenvolvimento das LPs."
  },
  {
    "nome_task": "Integração com BM",
    "contexto": "Obtenção de domínio necessário para a verificação requerida pela Meta."
  },
  {
    "nome_task": "Agendamento de reunião",
    "contexto": "Reagendar mapeamento de processos do Time Mutala, buscando alternativas entre 1, 2, ou 3 de julho."
  },
  {
```

```
"nome_task": "Produção de Vídeo Mapa 3D",  
"contexto": "Produção de vídeo mapa 3D conforme o benchmark já enviado."  
}  
]  
</task-flow>
```