

Relatório de Conversa - Grupo de WhatsApp Espaço Infinity

Pontos Discutidos

1. Programação da Semana e Marcos de Desenvolvimento:

- IA em Produção: Conclusão de ajustes específicos e adequações necessárias.
- Apresentação da V1 da plataforma foi realizada; ajustes baseados no feedback estão em progresso.
- Nic foi mencionado para confirmar uma apresentação na quarta-feira às 15h.
- Integração com RD Station para criar novos eventos está pendente de liberação para validação.
- Em andamento: Configuração de público em Meta e Google Ads, aguardando acesso para desenvolvimento de Landing Pages (LPs) e novos criativos.

2. MyBase:

- Desenvolvimento da Landing Page, integração com BM e desenvolvimento da IA estão em andamento.
- Tráfego pago previsto para iniciar.
- Caue precisa providenciar acesso a BM, hospedagem e domínio do site.

Ações e Próximos Passos

- Confirmar apresentação da V1 da plataforma com Nic.
- Integrar RD Station para eventos.
- Obter acesso ao domínio para desenvolver LPs.
- Continuar desenvolvimento e ajustes conforme feedback.

Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Confirmar apresentação",
    "contexto": "Confirmar com Nic a apresentação da V1 da plataforma na quarta às 15h."
  },
  {
    "nome_task": "Integração RD Station",
    "contexto": "Integrar RD Station para a criação de novo Evento e liberar para validação."
  },
  {
    "nome_task": "Acesso ao domínio",
    "contexto": "Conseguir acesso ao domínio para o desenvolvimento das Landing Pages."
  },
  {
    "nome_task": "Desenvolvimento de criativos",
    "contexto": "Continuar o desenvolvimento de novos criativos."
  },
  {
```

```
    "nome_task": "Providenciar acesso",
    "contexto": "Caue precisa fornecer acesso à BM, hospedagem e domínio do site para o
projeto MyBase."
  },
  {
    "nome_task": "Redirecionamento de Leads",
    "contexto": "Investigar a possibilidade de redirecionar leads do Instagram para o RD ou
outra plataforma."
  }
]
</task-flow>
```