

Relatório de Atividades – 22/06/2026

Pontos Discutidos:

1. Status dos Projetos:

- Ajustes e inclusão de funcionalidades no CRM e Google Meu Negócio estão em andamento.
- Desenvolvimento do ambiente de envio de SMS no Twilio está pendente por falta de informações.
- Integrações com Deallink e VisaLex estão aguardando acesso.

2. Disparo de Retenção de Clientes:

- Nova estratégia de fluxo de disparos enviada e aguardando aprovação.
- Campanha de tráfego pago programada para iniciar em 29/06.

3. IA Secretária:

- Necessidade de coleta do acesso ao Outlook para integração.
- Criação e desenvolvimento de uma IA dedicada e copys de disparo programados para 25/06.

4. Reunião para Planejamento:

- Reunião agendada para mapear sugestões e próximos passos a ocorrer amanhã às 12 pm horário local de Luciane, 1 pm horário Brasil.

5. Página da AIASSOC:

- Página da AIASSOC concluída, aguardando confirmação de OK.

Próximos Passos e Tarefas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Reforço no treinamento do CRM",
    "contexto": "Verificar a necessidade de reforço no treinamento do uso do CRM conforme identificado pela equipe."
  },
  {
    "nome_task": "Envio de informações para Twilio",
    "contexto": "Luciane precisa enviar as informações pendentes para o desenvolvimento do ambiente de envio de SMS no Twilio."
  },
  {
    "nome_task": "Acessos para integrações",
    "contexto": "Luciane deve enviar os acessos necessários para integrações com o Deallink e VisaLex."
  },
  {
    "nome_task": "Obtenção de acesso ao Outlook",
```

```
"contexto": "Luciane deve enviar seu acesso ao Outlook para permitir a integração da agenda."
},
{
  "nome_task": "Confirmação da página AIASSOC",
  "contexto": "Gabriela deve enviar a confirmação de conclusão da página AIASSOC para Luciane."
},
{
  "nome_task": "Realização da reunião de planejamento",
  "contexto": "Preparar e conduzir a reunião agendada para discutir sugestões e próximos passos com Luciane e equipe."
}
]
</task-flow>
```