

Relatório de Análise de Conversa

Assuntos Tratados

1. Programação e Marcos do Desenvolvimento:

- Stand By para IA SDR e adaptação do prompt do Elias para a Campanha Agro.
- Coexistência habilitada no Infinitychat.
- IA Torre de Controle em produção.

2. Indicadores de Qualidade:

- Conclusão de várias etapas do painel de indicadores, incluindo adequações e apresentação da Dash consolidada.
- Rastreamento e adequação de CTEs no Goalfy.
- Ajustes pós-feedback implementados.

3. Indicadores de Custo:

- Mapeamento agendado para 26/06.
- Projeto de indicadores de custo na fase de planejamento.

4. Nova Função do Elias:

- Capacidade de obter e anexar documentos no Goalfy.

Pontos Críticos e Insatisfações

- Nenhuma insatisfação ou ponto crítico evidente na conversa.

Plano de Ação e Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Mapeamento dos Indicadores de Custo",
    "contexto": "Agendado para ocorrer em 26/06. Iniciar mapeamento para delinear os indicadores relacionados aos custos."
  },
  {
    "nome_task": "Apresentação do Projeto de Indicadores de Custo",
    "contexto": "Preparar a apresentação do projeto e realizar triagem para seguir para as etapas subsequentes de desenvolvimento da dash."
  },
  {
    "nome_task": "Entrega da Dash Final de Indicadores de Qualidade",
    "contexto": "Executar a etapa final e entregar a dash consolidada, garantindo que todos os ajustes foram implementados conforme o feedback."
  }
]
```

</task-flow>