

Relatório de Conversa do Grupo de WhatsApp

Pontos Discutidos e Ações Identificadas:

Desenvolvimento da IA

- SDR (Sales Development Representative)
- Desenvolvimento finalizado e em fase de apresentação para validação.

Integrações

- Integração Site e CRM já desenvolvida.
- Integração da IA SDR nas entradas concluída.
- Divulgação do BKS Business em andamento.
- Pendente: Liberação da Conta para Integração de entradas do site com o Hubspot.
- Em andamento: Desenvolvimento do ambiente de envio de SMS no Twilio.
- Desenvolvimentos futuros: Integração com DealLink e VisaLex.

Disparo para Retenção de Clientes

- Estratégia de prospecção ativa e desenvolvimento de copy já concluídos.
- Contexto adicionado na IA e aprovação do template na API oficial dos EUA já realizados.
- Início dos disparos programado para 19/05.

Solicitação de Acesso

- Solicitação para Luciane enviar o acesso ao Outlook por email para integrar a agenda.

Tarefas Criadas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Implementar ajuste de validação",
    "contexto": "Realizar o ajuste de validação conforme a programação estabelecida para o dia 18/05."
  },
  {
    "nome_task": "Liberação da conta para integração Hubspot",
    "contexto": "Resolver a pendência da liberação da conta para integração de entradas do site com o Hubspot."
  },
  {
    "nome_task": "Desenvolvimento de SMS no Twilio",
    "contexto": "Continuar o desenvolvimento do ambiente de envio de SMS no Twilio e monitorar o progresso."
  },
  {
    "nome_task": "Integração com DealLink e VisaLex",
    "contexto": "Iniciar o desenvolvimento da integração com as plataformas DealLink e VisaLex."
  },
]
```

```
{
  "nome_task": "Enviar acesso ao Outlook",
  "contexto": "Luciane precisa enviar o acesso ao seu Outlook por email para integrar a
agenda."
},
{
  "nome_task": "Iniciar disparos para retenção",
  "contexto": "Garantir que os disparos para retenção de clientes iniciem conforme
planejado no dia 19/05."
}
]
</task-flow>
```