

Relatório de Análise da Conversa - 08/06/2026

Participantes:

- Gabriela Pereira
- João Cardoso

Principais Assuntos Tratados:

1. Atualização de Meio de Pagamento:

- Falta atualizar o cartão na META, necessitando atenção imediata. (Gabriela Pereira)

2. Desenvolvimento do Front para Catálogo B2B:

- A maioria das tarefas está concluída, restando apenas a alteração do domínio para Clinic+ e a adição de informações extras sobre produtos.

3. Desenvolvimento de DASH de Indicadores e Dr. Bem Estar:

- Indicadores estão concluídos, mas a revisão do site para o projeto Dr. Bem Estar continua em andamento. O nome ainda aguarda aprovação pela Meta.

4. Reestruturação do Sellflux:

- Etapas concluídas até a etapa de pós-venda. A adaptação para o novo ERP (Tiny) ainda aguarda informações de migração do ERP por Rafa.

5. Supervisão de Conversas e Controle de Metas:

- Há necessidade de aprofundamento de informações na supervisão de conversas e pendência na criação de uma plataforma para controle de metas e performance dos consultores. Leo vai enviar relatório para auxiliar na estruturação dos indicadores.

Pontos Críticos e Insatisfação:

- Atualização do meio de pagamento na META.
- Pendências no projeto Dr. Bem Estar e adaptação para novo ERP.

Plano de Ação e Próximos Passos:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Atualização de Meio de Pagamento na META",
    "contexto": "Resolver a pendência relacionada à atualização do meio de pagamento (cartão) na META."
  },
  {
    "nome_task": "Alteração de Domínio do Front B2B",
    "contexto": "Modificar o domínio do front B2B para Clinic+."
  },
  {
    "nome_task": "Inserção de Informações Extras sobre Produtos",
    "contexto": "João Cardoso deve fornecer arquivos para adicionar informações extras sobre produtos."
  }
]
```

```
},
{
  "nome_task": "Revisão do Site Dr. Bem Estar",
  "contexto": "Concluir a revisão do site para o projeto Dr. Bem Estar."
},
{
  "nome_task": "Aprovação do Nome Dr. Bem Estar",
  "contexto": "Aguardar aprovação do nome Dr. Bem Estar pela Meta."
},
{
  "nome_task": "Adaptação do Fluxo para Novo ERP Tiny",
  "contexto": "Aguardar informações de Rafa sobre o momento de migração para adaptar o
fluxo para o novo ERP (Tiny)."
},
{
  "nome_task": "Criação da Plataforma de Controle de Metas e Performance",
  "contexto": "Criar uma plataforma para controle de metas e performance dos consultores
B2B, baseado nos indicadores que serão enviados por Leo."
}
]
</task-flow>
```