

Relatório de Conversa do Grupo de WhatsApp

Pontos Discutidos

IA em Produção

- Desenvolvimento focado no perfil de recorrência e potencial de compras.
- Integrações e desenvolvimento de agentes estão avançando conforme planejado.
- Ações futuras incluem o desenvolvimento de agente para cálculo de período de recompra e início dos disparos de dados.

Plataformas de Suporte

- Preparação de uma ferramenta para visualização consolidada e compartimentada de mensagens por setor.
- Reunião programada para discutir preços promocionais e validações de integrações com Pagar.me.
- Integrações de status de pedido nas plataformas estão agendadas para avançar.

Dashboards e Indicadores

- Estão sendo realizadas automações na Plataforma Zeev, incluindo reembolsos e trocas.
- Apresentações das funcionalidades estão planejadas para breve, para aumentar a transparência sobre os processos.

Próximos Passos e Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Desenvolver agente para cálculo de período de recompra",
    "contexto": "Criação de agente para calcular o período de recompra, com previsão de conclusão para 29/05."
  },
  {
    "nome_task": "Implementar ferramenta de visualização compartimentada de mensagens",
    "contexto": "Desenvolvimento de uma ferramenta que permita a visualização de mensagens de forma consolidada e compartimentada por setor, com previsão para 29/05."
  },
  {
    "nome_task": "Reunião para habilitar preços promocionais e integração Pagar.me",
    "contexto": "Reunião agendada para discutir preços promocionais, testar novas notas e validar integrações para reembolso/cancelamento no Pagar.me com sugestão para 27/05, das 15h às 17h."
  },
  {
    "nome_task": "Integração do status de pedido nas plataformas",
    "contexto": "Integração do status do pedido nas plataformas WMS, Magento, Tiny, Pagar.me e PayPal, programada para 28/05."
  },
  {
```

```
"nome_task": "Desenvolver Front End para apresentação interativa de informações",  
"contexto": "Desenvolvimento de uma interface interativa para visualização de dados de  
pedido, com previsão para 28/05."  
},  
{  
  "nome_task": "Apresentação das funcionalidades da Etapa 2 - Plataforma Zeev",  
  "contexto": "Apresentação marcada para 26/05 às 15h, cobrindo funcionalidades como  
reembolso antecipado por devolução e compra de suprimentos."  
}  
]  
</task-flow>
```

Pontos Críticos

- Nenhum ponto crítico ou insatisfação foi identificado na conversa atual.