

Relatório de Conversa - 15 de junho de 2026

Pontos Discutidos:

1. Programação da Semana:

- Várias etapas do desenvolvimento e ativação da IA foram discutidas, com ênfase na IA Torre de Controle e IA SDR.
- Muitas ações foram marcadas como concluídas, indicando progresso significativo no projeto.

2. Área Crítica:

- Acompanhamento contínuo na implementação de lógica para nova averbação foi destacado como urgente.
- Desenvolver meio de contingência para motoristas que não interagem com a API Oficial está em andamento.

3. Qualidade e Indicadores de Custo:

- Atualizações nas etapas de indicadores de qualidade, com destaque para a entrega da dash final.
- Mapeamento de indicadores de custo em andamento, com futuras apresentações e desenvolvimento de dash.

4. Nova Função do Elias:

- Atualização para incluir a anexação de dados dos documentos enviados pelo motorista na Goalfy a ser realizada em 17/06.

Insatisfação:

Nenhuma insatisfação explícita foi mencionada na conversa de hoje.

Plano de Ação:

Continuação do trabalho nas áreas identificadas, especialmente no acompanhamento contínuo para a lógica de averbação e no desenvolvimento de funções específicas da IA.

Tarefas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Acompanhar implementação de lógica de averbação",
    "contexto": "Urgente! Implementar lógica para nova averbação contínua."
  },
  {
    "nome_task": "Desenvolver meio de contingência para motoristas que não interagem com API",
    "contexto": "Relacionar a coexistência no Infinitychat com ajuda da plataforma Huggy."
  },
]
```

```
{
  "nome_task": "Anexar dados dos documentos enviados pelo motorista na Goalfy",
  "contexto": "Implementação da nova função do Elias prevista para 17/06."
}
]
</task-flow>
```