

Relatório de Conversas do Grupo de WhatsApp - 11/05/2026

Pontos Discutidos

1. Programação da Semana

Gabriela Pereira compartilhou a agenda da semana, destacando as etapas do desenvolvimento da IA e suas integrações.

2. Integrações

- Completa: Site, CRM.
- Em Progresso: Integração da IA SDR, desenvolvimento de copy para divulgação, liberação da conta para integração com Hubspot, ambiente de SMS no Twillio, integrações com DealLink e VisaLex.

3. Campanhas Publicitárias e Retenção de Clientes

- Estratégia de prospecção ativa e copy para disparos já desenvolvidas.
- Aprovação de template e início dos disparos em andamento.

Pontos Críticos

- Liberação da Conta para Integração com Hubspot: Pendente.
- Integração da Agenda: Necessário acesso ao Outlook de Luciane.

Insatisfações

- Progressão das Campanhas: Luciane questiona sobre os próximos passos necessários para começar a rodar as campanhas e obter resultados.

Ações e Próximos Passos

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Enviar acesso ao Outlook",
    "contexto": "@Luciane deve enviar acesso ao seu Outlook para facilitar a integração da agenda."
  },
  {
    "nome_task": "Completar integração do Hubspot",
    "contexto": "Liberação da conta para integração das entradas do site com o Hubspot."
  },
  {
    "nome_task": "Desenvolver ambiente SMS no Twillio",
    "contexto": "Continuar o desenvolvimento do ambiente de envio de SMS no Twillio."
  },
  {
    "nome_task": "Validar e iniciar disparos de campanha",
```

"contexto": "Aprovar o template na API oficial e iniciar os disparos de campanha para prospecção ativa."

},

{

"nome_task": "Verificar progresso das campanhas",

"contexto": "Responder a Luciane sobre o status das campanhas, landing pages e próximos resultados."

}

]

</task-flow>