

Relatório de Conversa - 18/05/2026

Pontos discutidos:

1. Programação da Semana:

- Gabriela Pereira compartilhou a programação semanal e os marcos principais do desenvolvimento da IA, destacando necessidades de ajustes e aprimoramentos nos sistemas de IA SDR e Torre de Controle.

2. Indicações de Qualidade e Custo:

- Foram detalhadas várias etapas relacionadas aos indicadores de qualidade da Torre de Controle e o cronograma para indicadores de custo.

3. Caso de Usabilidade:

- Gabriel Fukuoka relatou um caso específico de integração onde o nome do motorista estava incluído no campo do telefone, o que impediu a IA Elias de responder corretamente.

4. Comunicação Interna:

- Wellington apontou um erro de digitação, que foi identificado como um problema de processamento de dados.

Próximas Ações e Tarefas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Definir próximos passos para IA SDR",
    "contexto": "Gabriela Pereira destacou a necessidade de definir os próximos passos para a IA SDR, incluindo a habilitação de coexistência no Infinitychat."
  },
  {
    "nome_task": "Implementação de lógica para nova averbação",
    "contexto": "Acompanhamento contínuo e urgente da implementação da lógica para nova averbação na Torre de Controle."
  },
  {
    "nome_task": "Ajustes no sistema Elias",
    "contexto": "Resolver o problema de integração onde o nome do motorista é incluído no campo de telefone, impedindo resposta adequada pelo sistema Elias."
  },
  {
    "nome_task": "Envio de Campos para a Nova Função do Elias",
    "contexto": "Wellington deve enviar os nomes dos campos que precisam ser anexados no Goalfy, conforme solicitado por Gabriela Pereira."
  },
  {
    "nome_task": "Erro de digitação",
```

```
"contexto": "Corrigir o erro de digitação identificado por Wellington na comunicação, buscando evitar problemas semelhantes."
```

```
},
```

```
{
```

```
  "nome_task": "Apresentação do projeto de indicadores de custo",
```

```
  "contexto": "Preparar e apresentar o projeto para indicadores de custo previsto para 21/05."
```

```
}
```

```
]
```

```
</task-flow>
```

Essas são as ações identificadas para otimizar o processo de desenvolvimento e operação dos sistemas de IA.