

## # Relatório de Conversa

### ## Assuntos Tratados

1. Programação da Semana: Gabriela Pereira forneceu uma atualização sobre as atividades e marcos relacionados ao desenvolvimento da IA.

- Destaques incluem o desenvolvimento do front, ajustes de feedback da V1, e a integração do RD Station.

- Marcos pendentes: integração Promoin, configuração de público no Google Ads e no domínio para desenvolvimento de LPs, e integração com BM.

2. Problemas Técnicos e Restrições:

- Gabriel Fukuoka mencionou que o Meta restringiu a integração, sugerindo um potencial problema com a senha do Instagram.

- Luane relatou dificuldade de acesso ao RD Station, que foi resolvida posteriormente.

### ## Pontos Críticos

- Problema na integração com o Meta, possivelmente relacionado à alteração de senha do Instagram.

- Acesso ao RD Station foi temporariamente restrito para Luane.

### ## Ações de Próximo Passo

- Verificação da situação da integração Promoin, que aguarda acesso à API.

- Resolver a restrição de integração com o Meta.

- Acesso aos domínios para desenvolvimento de LPs e conclusão da configuração de público no Google Ads.

### ## Tarefas Definidas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Verificar acesso à API da Promoin",
    "contexto": "Necessário para iniciar a integração pendente. Coordenação por Gabriela Pereira."
  },
  {
    "nome_task": "Resolver restrição de integração no Meta",
    "contexto": "Verificar a possível troca de senha do Instagram que possa ter afetado a integração. Coordenação por Gabriel Fukuoka."
  },
  {
    "nome_task": "Assegurar acesso aos domínios",
    "contexto": "Necessário para o desenvolvimento de Landing Pages (LPs). Coordenação por Gabriela Pereira."
  }
]
```

</task-flow>