

Relatório da Conversa de 29/06/2026

Pontos Discutidos:

1. Programação da Semana e Marcos de Desenvolvimento da IA:

- Habilitação da coexistência no Infinitychat.
- Adaptação de prompts para leads da campanha Agro.

2. Indicadores de Qualidade:

- Descrição detalhada das etapas concluídas e a concluir, com atenção para a Etapa 7, que é a entrega final da Dash.

3. Indicadores de Custo:

- Mapeamento dos indicadores está em andamento, com várias etapas subsequentes planejadas.

4. Atualizações do Elias:

- Funções do Elias já estão atualizadas e funcionando, incluindo a anexação e o processamento de documentos.

Próximas Ações e Tarefas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Habilitação da coexistência no Infinitychat",
    "contexto": "Ativar a função de coexistência da IA no sistema Infinitychat, conforme o planejamento semanal."
  },
  {
    "nome_task": "Adaptação de prompts para a Campanha Agro",
    "contexto": "Ajustar os prompts do Elias para melhor atender os leads da Campanha Agro."
  },
  {
    "nome_task": "Conclusão da Etapa 7 dos Indicadores de Qualidade",
    "contexto": "Finalizar e entregar a Dash final dos indicadores de qualidade com base nas etapas anteriores."
  },
  {
    "nome_task": "Progresso no Mapeamento dos Indicadores de Custo",
    "contexto": "Continuar o mapeamento dos indicadores de custo e avançar para as próximas etapas previstas."
  }
]
```

</task-flow>