

Relatório de Conversa - Grupo WhatsApp IA Infinity

Pontos Discutidos

1. Programação e Marcos do Desenvolvimento

- Gabriela Pereira compartilhou um cronograma de atividades e marcos para a semana, com prazos até 19/06 para diversas tarefas de integração e ajustes nos sistemas envolvidos.

2. Ajustes no Sistema de Cobrança

- João Cardoso mencionou ter ajustado um problema de cobrança no sistema relacionado ao Dr. Bem Estar e apresentou um print comprovando a ação.

3. Gaps em Cadastros

- João Cardoso destacou lacunas no cadastro de conta no sistema ClinicMais, sem opção aparente para edição das informações.

4. Finalização de Pedido

- Houve um problema relatado por João Cardoso ao tentar finalizar um pedido em um site de e-commerce. O sistema não permitiu avançar na finalização do pedido.

Ações de Próximo Passo e Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Atualizar forma de pagamento no Dr. Bem Estar",
    "contexto": "João deve acessar o sistema do Dr. Bem Estar para atualizar a forma de pagamento. Acesso previsto às 10h."
  },
  {
    "nome_task": "Enviar lista de modalidades",
    "contexto": "@262899276730405 deve enviar a lista de modalidades para inclusão no sistema até o prazo não especificado."
  },
  {
    "nome_task": "Adicionar informações extras sobre produtos",
    "contexto": "João deve fornecer os arquivos necessários para adicionar informações extras sobre produtos até 19/06."
  },
  {
    "nome_task": "Resolver lacunas no cadastro do ClinicMais",
    "contexto": "Identificar a ausência de opções de edição de cadastro no sistema ClinicMais e resolver o problema relatado por João Cardoso."
  },
  {
    "nome_task": "Corrigir problema de finalização de pedido",
```

"contexto": "Técnicos devem investigar e corrigir o problema de finalização de pedidos na plataforma de e-commerce relatado por João Cardoso."

},

{

"nome_task": "Detalhamento de informações de supervisão de conversas",

"contexto": "Aprofundar o detalhamento das informações no front-end de supervisão de conversas seguindo o padrão Hillê até 19/06."

},

{

"nome_task": "Preparar migração para novo ERP Tiny",

"contexto": "@174586394108099 deve informar o momento exato para iniciar a migração do fluxo do Sellflux para o novo ERP Tiny."

}

]

</task-flow>