

Relatório do Dia - WhatsApp Grupo - IA Infinity

Participantes:

- Gabriela Pereira: +55 11 99166-4201
- Davi Rodrigues Macedo: +55 48 8414-6161

Principais Pontos Discutidos:

1. IA Colégio Gardner:

- Ajustes em andamento para melhoria da Experiência Gardner.
- Importância de integrar o GPT Gardner ao CRM.

2. Solicitações de Plataforma:

- Adotar visual semelhante ao ChatGPT na plataforma.
- Implementar um "copiloto" de atendimento no chat em 07/07.

3. Dash de Controle:

- Ajustes para uploads de documentos na área de Contas a Receber estão em produção.

4. Desenvolvimento de Indicadores:

- Planejamento para desenvolvimento dos indicadores Meta Ads até 09/07.

5. Criação e Melhorias do CRM Gardner:

- Apresentação da plataforma concluída.
- Total de 27 melhorias solicitadas estão sendo implementadas.

6. Projeto "Corretor de Provas":

- Diversas ações mapeadas, incluindo automatização e desenvolvimento de IA para relatórios.
- Apresentação de protótipo agendada para validação em 09/07 às 15h.
- Houve negociação de horário para apresentação com o Davi.

Ações de Próximo Passo e Tarefas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Adicionar GPT Gardner ao CRM",
    "contexto": "Integrar o GPT Gardner dentro do CRM da Experiência Gardner."
  },
  {
    "nome_task": "Implementar visualização semelhante ao ChatGPT",
    "contexto": "Modificar a plataforma GPT para ter uma aparência semelhante ao ChatGPT."
  },
  {
    "nome_task": "Adicionar copiloto de atendimento",
    "contexto": "Implementar um copiloto de atendimento na plataforma de chat em 07/07."
  }
]
```

```
},  
{  
  "nome_task": "Desenvolver Indicadores Meta Ads",  
  "contexto": "Concluir o desenvolvimento dos indicadores Meta Ads até 09/07."  
},  
{  
  "nome_task": "Apresentação do protótipo do Corretor de Provas",  
  "contexto": "Apresentar o protótipo para validação com Gabriela e ajustar o horário de  
acordo com a disponibilidade do Davi."  
}  
]  
</task-flow>
```

Observações:

- Gabriela demonstrou estar aberta a alterações na programação dos ajustes da semana, pedindo que qualquer prioridade adicional seja comunicada.
- Houve um pequeno ajuste de negociação de horários para a apresentação do protótipo do projeto "Corretor de Provas".