

Relatório de Conversa do Grupo de WhatsApp

Participantes Identificados:

- Gabriel Fukuoka
- Áquila Bueno
- vt (usuário não identificado)

Resumo dos Pontos Discutidos:

1. Ajustes em andamento:

- Gabriel mencionou que o time já está trabalhando nos ajustes.

2. Atualização e Implementação de Funcionalidades:

- vt informou que os ajustes e o filtro estão prontos, faltando apenas subir para produção.
- vt comentou sobre a criação de um espaço para anexos de documentos.

3. Integração com RD Station:

- vt explicou a necessidade de assinatura do RD Station Marketing para criar um aplicativo e anexar documentos.
- vt mencionou a existência de um trial de 10 dias gratuitos no RD Station Marketing.

Plano de Ação e Tarefas:

- vt recebeu a aprovação de Áquila Bueno para proceder com a implementação e testes necessários para a integração com o RD Station.

Próximos Passos:

1. Subir Ajustes para Produção:

- Garantir que as atualizações e filtros estejam ativos no ambiente de produção.

2. Integração com RD Station:

- Usar o trial de 10 dias do RD Station Marketing para testar a funcionalidade de anexos de documentos.

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Subir ajustes para produção",
    "contexto": "Garantir que os ajustes e filtros mencionados por vt sejam implementados no ambiente de produção."
  },
  {
    "nome_task": "Configurar integração com RD Station",
    "contexto": "Utilizar o trial de 10 dias do RD Station Marketing para criar um APP e testar a funcionalidade de anexar documentos, conforme aprovado por Áquila Bueno."
  }
]
```

</task-flow>