

Relatório de Pontos Discutidos no Grupo de WhatsApp

Participantes:

- Gabriela Pereira: +55 11 99166-4201

Pontos Discutidos:

1. Desenvolvimento e Integração da IA:

- Ajustes nos campos de empresa, cargo e categoria foram concluídos.
- Desenvolvimento do front e adequação das tarefas em progresso.
- Apresentação e ajustes do feedback da versão 1 da plataforma concluídos.
- Integração com a RD Station para criar novo evento foi finalizada.
- A integração com Promoin está pendente devido à falta de acesso à API.
- Liberação para validação aguarda a integração com Promoin.

2. Projetos Atuais:

- Configuração de público no Meta concluída; processo em andamento para Google Ads.
- Desenvolvimento de Landing Pages e novos criativos em andamento.

3. MyBase:

- Desenvolvimento da Landing Page, integração com a BM, e desenvolvimento da IA estão em curso.
- Início do tráfego pago está planejado.

4. Necessidades Logísticas:

- Necessidade de acesso ao BM, hospedagem e domínio do site foi identificada.

5. Plataforma para Gerar Orçamentos (19/05):

- Automatização da extração de dados da planilha, desenvolvimento de Front End, e geração de orçamentos em PDF estão previstos para iniciar.

Tarefas Definidas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Realizar integração com Promoin",
    "contexto": "Obter acesso à API para integrar Promoin na plataforma."
  },
  {
    "nome_task": "Desenvolver configuração de público no Google Ads",
    "contexto": "Continuar o desenvolvimento de configuração de público no Google Ads."
  },
  {
    "nome_task": "Desenvolver Landing Pages",
    "contexto": "Aguardando acesso ao domínio para iniciar o desenvolvimento de Landing Pages."
  },
]
```

```
{
  "nome_task": "Desenvolvimento de novos criativos",
  "contexto": "Criar e aprovar novos criativos conforme as diretrizes de marketing."
},
{
  "nome_task": "Desenvolver a plataforma para gerar orçamentos",
  "contexto": "Automatizar extração de dados da planilha xls e desenvolver o Front End
para apresentar o modelo em PDF para validação em 19/05."
},
{
  "nome_task": "Obter acesso ao BM e hospedagem do site",
  "contexto": "Conseguir as credenciais de acesso ao BM, hospedagem e domínio do site
para prosseguir com o desenvolvimento."
}
]
</task-flow>
```