

Relatório de Conversa – 06 de Julho de 2026

Pontos Discutidos:

1. Desenvolvimento da IA:

- Status de produção com vários marcos importantes.
- Necessidade de envio de informações e acessos para progresso em algumas integrações.

2. Solicitações Diversas:

- Ajustes no CRM e inclusão de número brasileiro na BM completados.
- Pendente: desenvolvimento do ambiente de envio de SMS no Twilio, integrações com DealLink e VisaLex.
- @109285476413557 precisa enviar os acessos das plataformas para que o desenvolvimento continue.

3. Prospecção de Clientes:

- Finalizadas: nova estratégia de fluxo de disparos, envio e integração da calculadora de elegibilidade.
- Pendente: migração da calculadora para domínio AIASSOC e início dos disparos para a base do Brevo.

4. Campanha de Tráfego Pago:

- Concluídos novos criativos e ajustes georreferenciados.
- Próxima ação: reunião de acompanhamento agendada para 08/07 às 13:30.

5. IA Secretária:

- Criação de IA dedicada e desenvolvimento das copys de disparo completados.
- Pendente: integração do Outlook para conexão no ambiente de produção.

6. Consultas de Luciane:

- Status do site completo.
- Issue pendente relacionada ao www, que está com o provedor de tecnologia.

Tarefas a Serem Executadas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Enviar informações e acessos para desenvolvimento",
    "contexto": "O contato @109285476413557 precisa enviar informações e acessos para as plataformas DealLink e VisaLex, além de enviar por e-mail o acesso ao Outlook para integrar a agenda."
  },
  {
    "nome_task": "Cobra o provedor de tecnologia do cliente",
    "contexto": "Gabriela deve contatar o provedor de tecnologia de Luciane para resolver a questão pendente do www. Após resposta, informar Luciane sobre o progresso."
  }
]
```

```
},  
{  
  "nome_task": "Preparar reunião de acompanhamento para campanha de tráfego pago",  
  "contexto": "Certificar-se de que todos os dados e materiais relevantes estão prontos  
antes da reunião agendada para 08/07 às 13:30."  
}  
]  
</task-flow>
```