

Relatório de Conversa do WhatsApp - 01/06/2026

Pontos Discutidos

IA ClinicMais

- Front para catálogo B2B: Desenvolvimento do front para seleção de produtos, integrando com Bitrix. Algumas funcionalidades como transformação de visibilidade e identidade visual já foram concluídas.
- Integração e Ajustes: Integração com o Proxysis agendada para 02/06. Alterações pendentes como informações extras sobre produtos ainda aguardam envio de arquivos por @João.
- Dash de Indicadores: Indicadores como Tray, Google Ads e Meta Ads desenvolvidos.

Dr. Bem Estar

- Progresso do Projeto: Mapeamento, desenvolvimento e integração concluídos. Aprovação do nome ainda em processo; revisão do site programada para 02/06.
- Disparos: Iniciados em 28/05, com status de disparos em 50 e interações em 03.

Campo de Visão - B2B

- Progresso da validação em andamento com previsão de conclusão.

Solicitações Gerais B2B

- Agenda para criação de login (04/06) e inclusão de pedidos customizados (05/06).

Reestruturação Sellflux

- Processo de cadência e recuperação de carrinho concluídos. Ajustes pós-validação previstos para 02/06.

Plataforma de Metas e Performance

- Criação de plataforma para metas dos consultores, com indicadores B2B em desenvolvimento. @Leo fornecerá relatórios do sistema FOCCO.

Insatisfação

Não foram identificadas manifestações diretas de insatisfação na conversa registrada.

Plano de Ação e Próximos Passos

Tarefas Identificadas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Integração Proxysis",
    "contexto": "Inserção dos pedidos do catálogo para o Proxysis em 02/06."
  },
  {
    "nome_task": "Revisão do Site Dr. Bem Estar",
    "contexto": "Revisão do site com inserção de botão de direcionamento em 02/06."
  }
]
```

```
},
{
  "nome_task": "Informações Extras dos Produtos",
  "contexto": "Aguardando arquivos para adicionar informações extras sobre produtos.
Responsável: @João."
},
{
  "nome_task": "Criação de Login B2B",
  "contexto": "Criação de login para criação de conta com o cliente prevista para 04/06."
},
{
  "nome_task": "Inclusão de Pedido Customizado",
  "contexto": "Inclusão de pedido customizado por meio do sistema Proxsys prevista para
05/06."
},
{
  "nome_task": "Criação de Front End para Supervisão de Conversas",
  "contexto": "Previsto para 05/06."
},
{
  "nome_task": "Entrega de Ajustes Pós-Validacao",
  "contexto": "Entrega de ajustes pós-validação na reestruturação do Sellflux prevista para
02/06."
},
{
  "nome_task": "Envio de Relatórios FOCCO",
  "contexto": "Relatórios do sistema FOCCO a serem enviados por @Leo para
desenvolvimento de indicadores de performance de vendas."
}
]
</task-flow>
```