

Relatório de Conversa do WhatsApp - 18/05/2026

Assuntos Tratados

Desenvolvimento de Front para Catálogo B2B

- Finalização de aspectos visuais e funcionais do front para catálogo B2B.
- Necessidade de integração contínua com o Bitrix.
- Alterações pendentes incluem mudança de domínio para Clinic+ e adição de informações extras sobre produtos.

Integração de Sistemas

- Desenvolvimento de dashboards para indicadores utilizando dados do Tray, Google Ads e Meta Ads.
- Integração em estudo com o sistema FOCO via API Proxis.

Dr. Bem Estar

- Projeto mapeado e em desenvolvimento. Leads direcionados para o CVV.
- Aguardando aprovação para disparo de ativação aos clientes.

Reestruturação do Sellflux

- Cadências de mensagens para diferentes estágios de compra foram implementadas.
- Feedback de uso do sistema é esperado para ajustes.

Campanha Dia das Mães

- Campanha iniciada com 450 disparos e duas interações registradas.

Pontos Críticos

- Integração pendente com o sistema FOCO aguardando contratação da API.
- Acesso ao registro de pedidos B2B ainda pendente.
- Documentos com informações extras sobre produtos não foram entregues a tempo.

Ações de Próximo Passo

1. Documentação e Informações Extras: João Cardoso deve enviar os arquivos com informações extras sobre os produtos.
2. Feedback de Reestruturação: Lumiê deve fornecer feedback sobre a reestruturação do Sellflux.
3. Integração FOCO: Continuar desenvolvimento com o plano alternativo de usar planilhas até a finalização da API.

<task-flow>

[

{

"nome_task": "Enviar documentos com informações extras sobre produtos",
"contexto": "João Cardoso deve enviar os arquivos com informações extras sobre produtos para integração no front B2B."

```
    },  
    {  
      "nome_task": "Fornecer feedback do Sellflux",  
      "contexto": "Lumiê deve fornecer feedback para ajustes na reestruturação de cadência de mensagens do Sellflux."  
    },  
    {  
      "nome_task": "Desenvolver plano alternativo para FOCO",  
      "contexto": "Continuar com o plano de usar planilhas para integração com o sistema FOCO até a finalização da API."  
    }  
  ]  
</task-flow>
```