

Relatório de Conversa do Grupo WhatsApp

Participantes:

- Gabriela Pereira: +55 11 99166-4201
- Luane: +55 11 98743-3354
- Gabriel Fukuoka: +55 11 98619-1462

Pontos Discussões e Ações:

1. Programação da Semana

- Status dos projetos:
 - Desenvolvimento de front e adequação das tarefas concluído.
 - Integração Promoin aguarda acesso à API.
 - Desenvolvimento de configurações de público no Google Ads pendente pagamento.
 - Acesso ao domínio pendente para Desenvolvimento de LPs.
 - Integração com BM agendada para 26/06, necessitando de chip dedicado.
 - Novas funcionalidades na plataforma de orçamentos previstas para 29/05.

2. Insatisfação e Ajustes Solicitados

- Luane sinalizou problemas:
 - Orçamento considerando apenas 1 dia de evento em vez de 2.
 - Erro ao gerar PDF devido à falta de espaço no dispositivo.
 - Falha na anexação de PDF ao enviar para RD Station.
 - Necessidade de incluir a opção de diárias de gerador durante a montagem do evento.
 - Desconto do pacote erroneamente aplicada na montagem.

3. Tarefas a serem executadas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Corrigir cálculo de dias de evento na plataforma",
    "contexto": "Ajustar o cálculo para considerar os dias corretos de evento na plataforma de orçamentos, conforme sinalizado pela Luane."
  },
  {
    "nome_task": "Resolver erro de falta de espaço ao gerar PDF",
    "contexto": "Investigar e corrigir o erro de 'no space left on device' que impede a geração de PDFs na plataforma."
  },
  {
    "nome_task": "Anexar PDF em e-mails do RD Station",
    "contexto": "Corrigir o problema de anexação de PDF ao enviar informações para o RD Station, conforme relatado por Luane."
  },
  {
    "nome_task": "Adição de opção de diárias de gerador",
```

"contexto": "Incluir funcionalidade para selecionar o número de diárias de gerador na etapa de finalização do evento."

},

{

"nome_task": "Revisar aplicação de descontos",

"contexto": "Garantir que descontos do pacote sejam aplicados apenas nas diárias do evento, não na montagem."

}

]

</task-flow>