

Relatório do Dia - Espaço Infinity

Principais Pontos Discutidos:

1. Solicitações Gerais:

- Necessidade de produzir um vídeo Mapa 3D baseado em benchmarks fornecidos.
- O desenvolvimento das Landing Pages está aguardando acesso ao domínio.

2. Plataforma para Gerar Orçamentos:

- Está em produção com ajustes planejados para serem realizados em 14/07. A última reunião ocorreu em 10/07.

3. Geração de Imagens do Espaço:

- Está em produção com foco na melhoria contínua.

4. Infinity Task e CRM Proprietário:

- Várias etapas já concluídas, incluindo desenvolvimento do front e ajustes do feedback da versão 1.
- A integração com Promoin está pendente devido à falta de acesso à API.
- Uma reunião para a apresentação do MVP está agendada para 16/07.

5. MYBASE:

- Desenvolvimento da Landing Page concluído.
- Integração com a BM e início do tráfego pago estão pendentes devido à necessidade de domínio para verificação pela Meta.

Ações de Próximos Passos:

- Obter acesso ao domínio necessário para concluir as Landing Pages e outras integrações.
- Realizar os ajustes solicitados na plataforma de geração de orçamentos até 14/07.
- Preparar para a apresentação do MVP no dia 16/07.

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Produção do Vídeo Mapa 3D",
    "contexto": "Produzir o vídeo Mapa 3D conforme benchmarks enviados. Aguardar conclusões para agendamento."
  },
  {
    "nome_task": "Desenvolvimento de LPs",
    "contexto": "Aguardando acesso ao domínio para prosseguir com o desenvolvimento das Landing Pages."
  },
  {
    "nome_task": "Realizar Ajustes na Plataforma de Orçamentos",
    "contexto": "Realizar ajustes na plataforma de geração de orçamentos conforme solicitados na reunião de 10/07. Prazo: 14/07."
  }
]
```

```
},
{
  "nome_task": "Integração Promoin e API",
  "contexto": "Obter acesso à API Promoin para iniciar a integração pendente."
},
{
  "nome_task": "Integração BM e Tráfego Pago",
  "contexto": "Conseguir o domínio necessário para verificar com a Meta e iniciar o tráfego pago no projeto MYBASE."
}
]
</task-flow>
```