

Relatório de Conversa do Grupo de WhatsApp

Data: 22 de junho de 2026

Pontos Discutidos:

1. Desenvolvimento da IA:

- Integração Tiny e desenvolvimento de agentes para segmentação de cliente e cálculo de período de recompra.
- Necessidade de aprovação das copys de mensagens por Filipe.
- Início dos disparos programado.

2. Plataformas:

- Ferramenta de chat desenvolvida para visualização compartimentada.
- Pedido de Filipe para obter número e relação de emails de usuários.

3. Conciliação:

- Testes com Pagar.me em andamento.
- Reunião para habilitar preços promocionais e validar integrações.

4. Controle de Status de Pedidos:

- Desenvolvimento de front end em andamento.
- Reunião agendada para 23/07 para reapresentação após ajustes solicitados por André.

5. Dash/Indicadores:

- Desenvolvimento e apresentação das automações relacionadas à Plataforma Zeev.
- Relatório diário de avaliações no Google e relatório de ticket médio em processo.

Tarefas e Próximos Passos:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Aprovação das Copys",
    "contexto": "Filipe precisa aprovar as copys das mensagens para que se inicie o disparo programado."
  },
  {
    "nome_task": "Fornecimento de Informação",
    "contexto": "Filipe deve fornecer o número para a conexão conjunta na ferramenta de chat e também a relação de emails dos usuários."
  },
  {
    "nome_task": "Reapresentação da Ferramenta",
    "contexto": "A reapresentação da ferramenta de controle de status de pedidos está agendada para 23/07 após ajustes."
  }
]
```

</task-flow>

Pontos Críticos:

- A aprovação das copys e o fornecimento de informações por Filipe são críticos para o progresso das atividades planejadas.

Insatisfação:

Não foram identificadas manifestações de insatisfação nas conversas analisadas.

As tarefas e as ações planejadas estão claramente delineadas, e há um bom andamento nas atividades de desenvolvimento. Aguardamos as aprovações e informações para complementarmos o fluxo de execução.