

Relatório de Conversa do WhatsApp - 13 de Julho de 2026

Pontos Discutidos

1. Melhorias e Ajustes Planejados

- Atualização da identidade visual do site da IA Light Instruments Brasil com prazo para 17/07.
- Disparo para Certificação HOF/Ronco concluído.
- Planejamento e execução de disparos para o evento LiteTouch Experience in Rio, com taxa de interação de 2%.
- Migração do CRM Bitrix para nova plataforma em andamento, com prazos específicos estabelecidos para configuração e treinamento.

2. Projetos do Prof. Borelli

- Desenvolvimento de curso na Hotmart e necessidade de autenticação biométrica para completar o processo de transferência.
- Integrações do CRM com diferentes plataformas e ajustes no site.
- Reunião presencial pendente de confirmação entre 14 e 16 de julho.

3. Compras e Processos

- Compra aprovada de produtos Clinic+ com detalhes sobre valores e itens.
- Discussão sobre planos e ajustes de preços em reunião da Astro Distribuidora.

Insatisfação

Nenhuma insatisfação expressa foi identificada nas mensagens de hoje.

Plano de Ação

- Confirmar reuniões pendentes e interações com clientes.
- Completar as integrações e configurações pendentes no setup do CRM.
- Seguir com o cronograma de atualizações visuais do site.

Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Atualizar identidade visual do site",
    "contexto": "Finalizar atualizações na Home Page, LP Lite Touch, LP D-Storm e Pag Contato até 17/07."
  },
  {
    "nome_task": "Completar integração CRM Bitrix",
    "contexto": "Concluir configurações de geração de orçamento e pedido até 15/07 e preparar treinamento do time comercial."
  },
  {
    "nome_task": "Inserir dados bancários na Hotmart",
```

"contexto": "Auxiliar na inserção de dados bancários e autenticação biométrica para completar transferência de titularidade."

},

{

"nome_task": "Agendar reunião com Hillson",

"contexto": "Prof. Borelli deve confirmar reunião presencial entre 14 e 16 de julho."

},

{

"nome_task": "Confirmação de agenda na Hollytec",

"contexto": "Gabriel Fukuoka precisa confirmar a reunião às 10:00 na Hollytec."

}

]

</task-flow>