

Relatório da Conversa do Grupo de WhatsApp - 06 de Julho de 2026

Pontos Discutidos

1. Melhoria Contínua em IA Light Instruments:
 - Atualizar identidade visual do site institucional em 08/07.
2. Certificação HOF/Ronco:
 - Disparo de e-mails realizado em 07 de Julho com 1209 disparos e 6 interações.
3. LiteTouch Experience in Rio:
 - Disparos iniciados em 06/07.
4. Validação de Números da Base:
 - Total de verificados: 11.342
 - Total de validados: 2.128 (18,76%)
5. Migração do CRM Bitrix para Plataforma Proprietária:
 - Configurações e integrações externas concluídas.
 - Planejamento de próximos passos:
 - Integração de campos personalizados e produtos em 07/07.
 - Várias atividades agendadas para 10/07, incluindo integração de funis, inserção de dados de leads/contatos/oportunidades, e atribuição de responsáveis.
 - Configuração de geração de orçamento e pedido em 15/07.
 - Validação interna e treinamento do time comercial ainda a serem agendados.

Próximas Ações e Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Atualização de identidade visual do site",
    "contexto": "Atualizar a identidade visual do site institucional da IA Light Instruments até 08/07."
  },
  {
    "nome_task": "Integração de Campos Personalizados e Produtos",
    "contexto": "Realizar integração de campos personalizados e produtos no CRM proprietário em 07/07."
  },
  {
    "nome_task": "Integração e Inserção de Dados",
    "contexto": "Integração de funis, inserção de dados de leads, contatos e oportunidades em 10/07."
  },
  {
    "nome_task": "Atribuição de Responsáveis no CRM",
    "contexto": "Atribuir responsáveis no CRM proprietário em 10/07."
  }
]
```

```
},  
{  
  "nome_task": "Configuração de Geração de Orçamento e Pedido",  
  "contexto": "Configurar geração de orçamento e pedido na plataforma até 15/07."  
}  
]  
</task-flow>
```