

Relatório de Conversa do Grupo de WhatsApp – IA Infinity – 06/07/2026

Pontos Discutidos

1. Programação da Semana e Marcos de Desenvolvimento:

- Produção de um vídeo de Mapa 3D em andamento.
- Acesso ao domínio é necessário para o desenvolvimento de Landing Pages.
- Plataforma para geração de orçamentos e geração de imagens do espaço estão em produção.
- Infinity Task e CRM Proprietário: desenvolvimento do front e adequação das tarefas concluídos, ajustes de feedback na V1 concluídos, integração Promoin pendente por falta de acesso à API.
- Mapeamento de processos do Time Mutala a ser realizado presencialmente em 08/07 às 15h.
- Apresentação de MVP para validação pendente.

2. MyBase:

- Desenvolvimento da Landing Page concluído.
- Integração com a BM pendente devido à necessidade de domínio para verificação pela Meta.
- Desenvolvimento da IA concluído.
- Início de tráfego pago pendente.

Ações de Próximo Passo e Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Produzir Vídeo Mapa 3D",
    "contexto": "Criar vídeo seguindo o benchmark enviado anteriormente."
  },
  {
    "nome_task": "Obter Acesso ao Domínio",
    "contexto": "Obter acesso necessário para desenvolvimento de Landing Pages."
  },
  {
    "nome_task": "Integração Promoin",
    "contexto": "Obter acesso à API para iniciar a integração Promoin."
  },
  {
    "nome_task": "Mapeamento de Processos do Time Mutala",
    "contexto": "Agendar reunião presencial para 08/07 às 15h para mapeamento de processos."
  },
  {
    "nome_task": "Integração com a BM",
    "contexto": "Definir domínio para verificação pela Meta e iniciar integração."
  },
  {
```

```
"nome_task": "Início de Tráfego Pago",  
"contexto": "Planejar e iniciar as campanhas de tráfego pago para o MyBase."  
}  
]  
</task-flow>
```