

Relatório de Conversa - 18/05/2026

Principais Pontos Discutidos:

1. Programação da Semana:

- Status atual do projeto: IA em Produção.
- CRM: Implementação do CRM foi concluída e será expandida para perfis segmentados por unidade no dia 19/05.

2. Disparos de Boletos:

- Objetivo é realizar o envio automático de boletos vencidos com mensagens de lembrete/cobrança.
- Teste de envio programado para hoje, 18/05, para validação por Pedro e Caio.
- Alimentação da pasta para envio automático agendada para 19/05.

3. Comunicado de Visitação:

- Pedro Pereira informou sobre visita à Eucatex em Salto SP, solicitando que qualquer comunicação seja feita por mensagem.

Ações e Próximos Passos:

- Marcos requisitou notificação assim que o teste de envio for realizado.
- Bruno Fernandes atualizou que está aguardando a aprovação dos templates de mensagens pela Meta antes de realizar o teste de envio.

Definição de Tarefas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Implementar perfis segmentados por unidade no CRM",
    "contexto": "Realizar a implementação de perfis segmentados por unidade para os colaboradores, previsto para o dia 19/05."
  },
  {
    "nome_task": "Realizar envio de teste de disparo de boletos",
    "contexto": "Pedro e Caio devem realizar o envio de teste dos boletos no dia 18/05 para validação do processo."
  },
  {
    "nome_task": "Alimentar a pasta de envio automático de boletos",
    "contexto": "Alexandre deve alimentar a pasta para permitir o envio automático dos boletos no dia 19/05."
  },
  {
    "nome_task": "Aprovar e testar templates de mensagens de cobrança",
    "contexto": "A Meta deve aprovar os templates de mensagens, incluindo PDFs, para que Bruno possa realizar o teste de envio."
  }
]
```

```
},  
{  
  "nome_task": "Informar Marcos sobre teste de envio",  
  "contexto": "Notificar Marcos assim que o teste de envio das mensagens de cobrança for  
realizado para que ele possa verificar e validar."  
}  
]  
</task-flow>
```