

Relatório de Conversa do Grupo de WhatsApp - 18/05/2026

Participantes Principais:

- Gabriela Pereira: Coordenação de projetos
- Holly: Logística e Coordenação Geral
- Giselle Vasconcellos: Análise Comercial
- Priscila Silvestre: Gestão de Estoque
- Simone Batalha: Controle Financeiro
- Gabriel Fukuoka: TI e Relatórios

Pontos Discutidos:

1. Programação da Semana:

- Onboarding e mapeamento de operações financeiras, contábeis e comerciais.
- Desenvolvimento e integração de várias plataformas e automações no âmbito financeiro e comercial.

2. Desenvolvimentos Financeiros:

- Antecipação de recebíveis e integração de ambientes para MVP até 20/05.
- Cobrança preventiva com automação de lembretes por WhatsApp e e-mail, visando integração até 27/05.
- Solicitação para Simone enviar planilha de controle para o desenvolvimento da plataforma de gestão de patrimônio.

3. Desenvolvimentos Comerciais:

- Análise de clientes com curva A/B/C até 21/05.
- Desenvolvimento de uma URA automatizada com apresentação de validação agendada para 19/05 às 16h.
- Gestão comercial com disparos preditivos e avaliações planejadas para 25 e 27/05.
- Desenvolvimento de relatório diário com diversas métricas comerciais até 27/05.

4. Outros Tópicos:

- Solicitação para incluir Rafael Theodoro no grupo para assuntos de logística.
- Priscila confirma detalhes para Gabriel sobre caminhos para relatórios de estoque e endividamento.

Plano de Ação e Tarefas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Incluir Rafael Theodoro no grupo",
    "contexto": "Holly solicitou a inclusão de Rafael Theodoro no grupo, responsável pelo transporte e logística."
  },
  {
    "nome_task": "Enviar planilha de controle",
```

```
"contexto": "Simone Batalha deve enviar a planilha de controle utilizada atualmente para desenvolvimento da plataforma de gestão de patrimônio."
},
{
  "nome_task": "Apresentação da URA automatizada",
  "contexto": "Agendar e realizar a apresentação de validação da URA automatizada no dia 19/05 às 16h."
},
{
  "nome_task": "Validação MVP de antecipação de recebíveis",
  "contexto": "Apresentar MVP para validação em 20/05, integrando financeiramente para antecipação de recebíveis."
},
{
  "nome_task": "Desenvolvimento de análise de curva A/B/C",
  "contexto": "Finalizar integração e desenvolvimento de dash até 21/05 para análise de curva A/B/C de clientes."
},
{
  "nome_task": "Criticar e aprovar cadência de copys",
  "contexto": "Gisele deve criticar e aprovar as copys para reativação de clientes inativos."
}
]
</task-flow>
```

Observações:

Não foram identificadas insatisfações críticas durante a conversa. A coordenação está seguindo o cronograma previsto para as entregas, com interação contínua entre os responsáveis dos diferentes setores.