

Relatório de Conversa - 15 de junho de 2026

Assuntos Discutidos

IA em Produção

- Integrações e desenvolvimentos para o perfil de recorrência e potencial de compras foram finalizados.
- Foco em aprovar e iniciar disparo das copys de mensagens.

Plataformas

- Desenvolvimento de uma ferramenta de chat para visualização consolidada de mensagens.
- Necessidade de atualização nas credenciais de produção do Pagar.me.
- Reunião marcada para apresentar a integração do status de pedidos em várias plataformas.

Dash/Indicadores

- Avanço nas automações relacionadas à plataforma Zeev, com etapas detalhadas e funcionalidades expostas.
- Criação de relatórios diários de avaliações do Google e alertas de ausência de pedidos.
- Início dos envios de relatórios programado para 16/06.

Pontos Críticos

- Necessidade de atualização do carrinho de compras que estava definido como concluído, mas ainda não funcional.
- Sinalização de que o ajuste está em progresso e será testado em breve.

Planos de Ação e Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Aprovar Copys de Mensagens",
    "contexto": "Revisão e aprovação das copys para iniciar os disparos. Responsável: Filipe Miranda."
  },
  {
    "nome_task": "Obter Número para Ferramenta de Chat",
    "contexto": "Processar seleção e integração com o número único para ferramenta de chat. Responsável: Filipe Miranda."
  },
  {
    "nome_task": "Atualizar Credenciais Pagar.me",
    "contexto": "Atualização das credenciais de produção do Pagar.me para conformidade com novos processos."
  },
  {
    "nome_task": "Feedback sobre Plataforma Zeev",
```

"contexto": "Filipe Miranda acionará Bruno para obter feedback e melhorias nos projetos integrados com a plataforma Zeev."

},

{

"nome_task": "Finalizar Ajustes do Carrinho de Compra",

"contexto": "Gabriel Fukuoka está responsável pela conclusão e monitoramento dos ajustes no carrinho de compras na IA."

}

]

</task-flow>