

Relatório de Análise de Conversa - Grupo ASTRO

Pontos Discutidos

IA - Em Produção

- Desenvolvimentos Concluídos: Integração com Tiny para rastreamento de pedidos, desenvolvimento do agente de compra e segmentação de clientes.
- Pendências: Aprovação das copys de mensagens e início dos disparos.

Plataformas

- Chat: Ferramenta desenvolvida para visualização consolidada de mensagens.
- Ação: Aguardando número para conexão e relação de emails dos usuários.

Conciliação - Em Produção

- Desenvolvimentos Concluídos: Automação de preços, teste de reembolso/cancelamento.
- Pendências: Testes de produção em andamento.

Controle de Pedidos e Integrações

- Desenvolvimentos Concluídos: Acesso a várias plataformas e apresentação interativa do status dos pedidos.
- Ajustes Realizados: Alterações na ordem das etapas e busca WMS.

Dash/Indicadores

- Zeev: Reuniões e estudos concluídos sobre a plataforma, etapas 1 e 2 desenvolvidas.
- Relatórios: Desenvolvimento de integração de avaliações Google e relatório de ticket médio/hora.

Ações de Próximo Passo

- Aprovar copys de mensagens (@228514540331181).
- Obter número para conexão e relação de emails de usuários (Solicitado a Filipe).

Tarefas Identificadas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Aprovar Copys de Mensagens",
    "contexto": "Solicitar aprovação das copys de mensagens pendentes para início dos disparos. Contato: @228514540331181"
  },
  {
    "nome_task": "Fornecer Número e Emails",
    "contexto": "Filipe deve fornecer o número para conexão e a lista de emails dos usuários para integração da ferramenta de chat."
  }
]
```

</task-flow>