

Relatório de Conversa WhatsApp - 11/05/2026

Pontos Discutidos:

1. Status de Implementação:

- A IA está oficialmente em produção, com implementação do CRM concluída. Gabriela Pereira (VAI XORÁ TINTAS) confirmou que estão prontos para adicionar novos usuários à plataforma.

2. Ajustes Realizados:

- Ajustes na Dash foram completados com sucesso.

3. Processo de Boletos:

- Divulgação do fluxo de envio automático de boletos vencidos. Alexandre forneceu versões atualizadas.

4. Reunião Semanal:

- Bruno Fernandes marcou reunião para discutir ajustes na Dash e feedback sobre o CRM. Pedro Pereira confirmou presença, apesar de a reunião não constar originalmente na programação.

Ações de Próximo Passo:

1. Login e Acesso ao CRM:

- Instruções sobre como adicionar novos usuários foram aclaradas. É possível realizar diretamente ou solicitar auxílio.

2. Envio de Boletos:

- Continuar alimentando a pasta para automatizar o processo de envio de boletos.

3. Reunião e Feedback:

- Detalhamento e validação dos ajustes na Dash e feedback sobre o CRM foram discutidos na reunião.

Tarefas Identificadas:

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Adicionar novos usuários ao CRM",
    "contexto": "Autorizar o user a adicionar novos usuários ou solicitar auxílio para essa tarefa."
  },
  {
    "nome_task": "Alimentar a pasta de boletos",
    "contexto": "Continuar alimentando a pasta para garantir o envio automático dos boletos vencidos."
  },
]
```

```
{
  "nome_task": "Participar da reunião semanal",
  "contexto": "Discussão sobre ajustes realizados na Dash e feedback do CRM conforme
planejado na reunião das 16h."
}
]
</task-flow>
```