

Relatório de Atividades - 18 de Maio de 2026

Pontos Discutidos:

1. Programação da Semana:

- Foco no desenvolvimento de diversos itens relacionados aos fluxos de eventos de 19 de maio e 18 e 19 de junho.
- Itens em andamento incluem o desenvolvimento do Hotmart, Cadência, Integração e Início do Disparo.

2. Resultados dos Disparos:

- Disparos totalizaram 2606 com 62 interações e 4 inscritos/compradores.
- Disparo remarketing realizado com total de 193 disparos.

3. Hotmart:

- Transferência de titularidade em andamento.

4. Diversos:

- Apresentação do CRM foi concluída.

Ações e Próximos Passos:

- Monitorar o desenvolvimento dos fluxos de evento.
- Acompanhar a transferência de titularidade da Hotmart até a finalização.

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Monitoramento de Desenvolvimento",
    "contexto": "Acompanhar o progresso nos desenvolvimentos do Hotmart, Cadência,
Integração e início dos disparos para os eventos de 19 de maio e 18-19 de junho."
  },
  {
    "nome_task": "Finalização da Transferência de Titularidade",
    "contexto": "Acompanhar a conclusão da transferência de titularidade da Hotmart em
andamento."
  }
]
```

</task-flow>