

## # Relatório de Conversa do Grupo de WhatsApp

### ## Resumo dos Pontos Discutidos

#### 1. IA - Em Produção

- Desenvolvimento e integração para rastreamento de pedidos e perfis de compra.
- Alimentação de base de dados para segmentação.
- Necessidade de cópias para início de disparos. Aguarda posicionamento de Filipe.

#### 2. Plataformas

- Funcionalidade de chat com visualização por setor.
- Conciliação com automação de preços e funcionalidades do Pagar.me. Atualização de credenciais em andamento.
- Controle de status de pedidos integrando WMS/Magento/Tiny. Desenvolvimento de front-end interativo.

#### 3. Dash/Indicadores

- Automações relacionadas à Plataforma Zeev: Reunião de alinhamento realizada, desenvolvimento de etapas concluído, aguarda novos feedbacks de Filipe.
- Controle de faturamento de frete em acompanhamento.
- Desenvolvimento do relatório diário de avaliações Google e do relatório de Ticket Médio/Hora.

### ## Ações e Próximos Passos

- Início de disparos para IA e relatórios programados para os dias 10 e 11/06.

### ## Tarefas

<task-flow>

```
[
  {
    "nome_task": "Posicionamento sobre cópias",
    "contexto": "Filipe deve enviar posicionamento sobre cópias necessárias para início dos disparos de IA."
  },
  {
    "nome_task": "Obtenção de número e e-mails para plataforma de chat",
    "contexto": "Filipe deve fornecer o número e lista de e-mails de usuários para configuração da plataforma de chat."
  },
  {
    "nome_task": "Atualização de credenciais do Pagar.me",
    "contexto": "Atualizar as credenciais de produção do Pagar.me para garantir a continuidade das integrações."
  },
  {
    "nome_task": "Envio de feedback de funcionalidades Zeev",
```

"contexto": "Filipe deve fornecer feedback dos ajustes e funcionalidades apresentadas na plataforma Zeev."

},

{

"nome\_task": "Desenvolvimento de integração para avaliações Google",

"contexto": "Desenvolver integração até 10/06 para permitir criação de relatório diário no WhatsApp."

}

]

</task-flow>